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Selección de propuestas que

no satisfagan las necesidades

de la entidad, afectar la

gestión institucional y atrasar

el proceso de adquisición de

bienes/servicios

3 4 7 Riesgo alto Contratante

Quien elabora los estudios

previos debe tener claro la

necesidad estatal, el objeto

y las específicaciones

técnicas. Adicionalmente

debe interactuar la parte

jurídica para que el estudio

quede ajustado a la

modalidad contractual que

le corresponde y a la

normatividad vigente.

1 1 2 NO

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Mayo 9 de 

2017

Agosto 9 de 

2017

A través de 

los estudios 

de mercado, 

inquietudes 

de 

proponentes 

interesados a 

través de 

correo 

electrónico y 

comunicacio

nes internas 

del proceso.

Antes de publicar 

el documento en 

el SECOP y 

Página Web de la 

DNDA

Afecta la gestión de la

Entidad
1 5 6 Riesgo alto Contratista

Establecer en los estudios

previos y/o anexo técnico

según el caso, requisitos

técnicos claros y exigir una

condición organizacional de

recurso humano y técnico,

experiencia entre otros, para

que se presenten personas

juridicas capaces de cumplir

con el objeto del contrato.

1 1 2 NO

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Mayo 9 de 

2017

Agosto 9 de 

2017

Revisión e 

inpección de 

la ejecucion 

del contrato 

por parte del 

Supervisor 

del contrato y 

el Area de 

Compras

Desde la fecha de 

suscripcion del 

contrato hasta su 

liquidación

Incumplimiento de las normas

de contratación estatal,

políticas institucionales, el

SIIF y afectación de la calidad

en la gestión

2 2 4 Riesgo bajo
Contratante y 

Contratista

Reunión mensual de PAC

con los funcionarios

involucrados en la

planeación, contratación,

cumplimiento y pagos, para

programar y hacer

seguimiento a los procesos

dentro de términos

previamente establecidos.

1 1 2 NO

Coordinadora 

de compras, 

Pagador y 

Subdirectora 

Administrativa

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

*Actas de 

cumplimiento 

debidamente 

suscritas por 

el supervisor 

del contrato y 

dentro de los 

términos 

establecidos.

Mensualmente 

a) Inclumplimiento al artículo

60 de la ley 80 de 1993 que

trata sobre la liquidación de

los contratos estatales.

b) Los funcionarios

responsables incurrirán en

sanciones de tipo disciplinario

y penal.

1 3 4 Riesgo bajo
Contratante y 

Contratista

Revisión diaria de la planilla

sistematizada para el control 

del estado de los proceso

contractuales, la cual

suministra información de

cada contrato y permite

visualizar la fecha de

vencimiento de términos.

1 1 2 NO
Coordinadora 

de Compras

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

*Acta de 

liquidación 

debidamente 

suscrita por 

las partes.

*Una vez dentro 

de los cuatro 

meses siguientes 

a la ejecución del 

contrato.

Falta de pertinencia y 

asertividad en el servicio 

prestado

1 1 2 Riesgo bajo Contratista

Realizar seguimiento 

periódico al cumplimiento 

del contrato y en caso de 

incumplimiento realizar 

requerimiento oportuno al 

contratista para que realice 

las actividades de acuerdo a 

los términos contratados

1 1 2 No

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Mayo 9 de 

2017

Agosto 9 de 

2017

Informe de 

supervisión
Mensual

Incumplimiento del objeto 

contractual
2 2 4 Riesgo bajo Contratista Garantía de cumplimiento 2 2 4 Si

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Mayo 9 de 

2017

Agosto 9 de 

2017

Informe de 

supervisión
Mensual

Incumplimiento del objeto 

contractual en la parte social; 

violación de los derechos 

laborales por parte del 

contratista.

1 1 2 Riesgo bajo Contratista

Garantía de Pago de 

salarios y prestaciones 

sociales

1 1 2 Si

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

Informe de 

supervisión
Mensual
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Tratamiento/ Controles a 

ser implementados

Impacto después del tratamiento

 MATRIZ DE RIEGOS

Fecha de realización: Agosto 9 de 2017.
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Monitoreo y revisión



Deficiente calidad en el 

cumplimiento del objeto 

contractual

1 1 2 Riesgo bajo Contratista

Realizar seguimiento 

periódico al cumplimiento 

del contrato y en caso de 

incumplimiento realizar 

requerimiento oportuno al 

contratista para que realice 

las actividades de acuerdo a 

los términos contratados

1 1 2 Si

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

Informe de 

supervisión
Mensual

No ejecución del contrato y 

perjuicio en las actividades 

programadas por la DNDA 

para el 2017. 

1 1 2 Riesgo bajo Contratista
Garantía de seriedad de la 

oferta
1 1 2 No

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

Contrato 

suscrito
Mensual

No legalización del contrato 1 1 2 Riesgo bajo Contratista
Garantía de seriedad de la 

oferta
1 1 2 No

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

Aporte de la 

garantía de 

cumplimiento

Mensual

Retrasos en la etapa 

precontractual
1 1 2 Riesgo bajo Contratista

Garantía de seriedad de la 

oferta
1 1 2 No

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

Hacer 

efectiva la 

garantía de 

seriedad de 

la oferta

Mensual

Falta de pertinencia y 

asertividad en el servicio 

prestado

2 2 4 Riesgo bajo Contratista
Garantía de calidad del 

servicio
2 2 4 Si

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

Informe de 

supervisión
Mensual

Falta de pertinencia y 

asertividad en el servicio 

prestado

2 2 4 Riesgo bajo Contratista

Realizar seguimiento 

periódico al cumplimiento 

del contrato y en caso de 

incumplimiento realizar 

requerimiento oportuno al 

contratista para que realice 

las actividades de acuerdo a 

los términos contratados

2 2 4 No

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

Informe de 

supervisión
Mensual

Falta de pertinencia y 

asertividad en el servicio 

prestado

1 1 2 Riesgo bajo Contratista

Realizar seguimiento 

periódico al cumplimiento 

del contrato y en caso de 

incumplimiento realizar 

requerimiento oportuno al 

contratista para que realice 

las actividades de acuerdo a 

los términos contratados

1 1 2 No

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

Informe de 

supervisión
Mensual

Incumplimiento del objeto 

contractual
1 1 2 Riesgo bajo Entidad

Verificación de la etapa de 

planeación durante al 

ejecución en términos de 

recursos financieros

1 1 2 Si

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

Informe de 

supervisión
Mensual

Incumplimiento del objeto 

contractual
2 2 4 Riesgo bajo Entidad

Verificación de la etapa de 

planeación durante al 

ejecución en términos de 

tiempo

2 2 4 No

Coordinadora 

de la Unidad 

de 

comunicacion

es y servicio 

al ciudadano 

Septiembre 1 

de 2017

Diciembre 31 

de 2017

Informe de 

supervisión
Mensual


