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1 General Interno Planeación Operacional

Inadecuada elaboración de estudios previos de

conveniencia y oportunidad y diseño de la futura

contratación

Selección de propuestas que

no satisfagan las necesidades

de la entidad, afectar la

gestión institucional y atrasar

el proceso de adquisición de

bienes/servicios

3 4 7 Riesgo alto Contratante

Quien elabora los estudios previos debe tener clara la

necesidad estatal, el objeto y las específicaciones

técnicas.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Dependencia 

solicitante del 

bien o servicio

Julio 2 de 

2018

Julio 25 de 

2018

A través de los 

estudios de 

mercado, 

inquietudes de 

proponentes 

interesados a través 

de correo 

electrónico y 

comunicaciones 

internas del 

proceso.

Antes de publicar 

el documento en 

el PUC y Página 

Web de la DNDA

2 General Interno Selección Operacional

Inadecuada elaboración de los estudios previos

y/o documentos previos, estudios del sector y

cotizaciones de mercado

Estudios previos deficientes

que no se ajustan al objeto y

naturaleza del contrato, no

presenta reglas claras de

participación ni cumple con la

totalidad de los criterios que

deben contemplarse. 

2 4 6 Riesgo alto Contratante

a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con

estudios de mercado permite una elaboracion

adecuada . b) Consultas continuas en los portales

que ofrecen información actualizada en materia

contractual, Legis y otros que publican esta

información c) Procedimientos revisados y

actualizados constantemente

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Dependencia 

solicitante, Grupo 

de compras y 

Oficina Asesora 

Jurídica

Julio 2 de 

2018

Julio 25 de 

2018

A través de un 

estudio previo bien 

elaborado y 

soportado de 

acuerdo a estudios 

de mercado, 

analisis de la oferta 

y la demanda del 

bien o servicio, 

observaciones de 

proponentes 

interesados a través 

de correo y 

comunicaciones 

internas del proceso 

Antes de publicar 

el documento en 

el PUC y Página 

Web de la DNDA

3 General Interno Ejecución Operacional Incumplimiento en la ejecución del contrato
Afecta la gestión de la

Entidad
1 5 6 Riesgo alto Contratista

Establecer en los Estudios previos requisitos técnicos

claros y exigir disponibilidad y experiencia, para que

se presenten personas naturales que se encuentren

en capacidad de cumplir con el objeto contractual.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Dependencia 

solicitante del 

bien y/o servicio

Agosto 13 de 

2018

Diciembre 31-

2018

Revisión e inpección 

de la ejecucion del 

contrato por parte 

del Supervisor del 

contrato y el Area 

de Compras

Desde la fecha 

de suscripcion del 

contrato hasta su 

liquidación

4 General Interno Ejecución Operacional
Atraso en la legalización de las actas de

cumplimiento de los contratos.

Incumplimiento de las normas

de contratación estatal,

políticas institucionales, el SIIF

y afectación de la calidad en

la gestión

2 2 4 Riesgo bajo
Contratante y 

Contratista

Reunión mensual de PAC con los funcionarios

involucrados en la planeación, contratación,

cumplimiento y pagos, para programar y hacer

seguimiento a los procesos dentro de términos

previamente establecidos.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Coordinadora de 

compras, 

Pagador y 

Subdirectora 

Administrativa

Agosto 13 de 

2018

Diciembre 31-

2018

*Actas de 

cumplimiento 

debidamente 

suscritas por el(los) 

supervisor(es)  del 

contrato y dentro de 

los términos 

establecidos.

Mensualmente 

T
ip

o
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5 General Interno Ejecución Operacional
Incumplimiento con la liquidación de los

contratos.

a) Inclumplimiento al artículo

60 de la ley 80 de 1993 que

trata sobre la liquidación de

los contratos estatales.

b) Los funcionarios

responsables incurrirán en

sanciones de tipo disciplinario

y penal.

1 3 4 Riesgo bajo
Contratante y 

Contratista

Revisión diaria de la planilla sistematizada para el

control del estado de los proceso contractuales, la

cual suministra información de cada contrato y

permite visualizar la fecha de vencimiento de

términos.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Coordinadora de 

Compras

Agosto 13 de 

2018

Diciembre 31-

2018

*Acta de liquidación 

debidamente 

suscrita por las 

partes.
*Una vez dentro 

de los dos meses 

siguientes a la 

ejecución del 

contrato.

6 Específico Externo Planeación Operacional

Los efectos favorables o desfavorables derivados 

de las variaciones en los precios del mercado de 

la mano de obra y todo lo concerniente al objeto 

del presente proceso.

Afectación del equilibrio 

contractual desde el punto de 

vista económico

1 1 2 Riesgo bajo Contratista

Revisión de la ecuación contractual

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Oficina Asesora 

Jurídica, Grupo 

de Compras, 

Contratista

Agosto 13 de 

2018

Diciembre 31-

2018

Actualización del 

estudio de mercado   

* Ajustes 

económico

Trimestralmente

7 General Interno Ejecución Operacional
Atraso en la legalización de las actas de 

cumplimiento de los contratos.

Incumplimiento de las normas 

de contratación estatal, 

políticas institucionales, el SIIF 

y afectación de la calidad en 

la gestión 2 2 4 Riesgo bajo
Contratante y 

Contratista

Reunión mensual de PAC con los funcionarios 

involucrados en la planeación, contratación, 

cumplimiento y pagos, para programar y hacer 

seguimiento a los procesos dentro de términos 

previamente establecidos. 1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Coordinadora de 

compras, 

Pagador y 

Subdirectora 

Administrativa

Agosto 13 de 

2018

Diciembre 31-

2018

*Actas de 

cumplimiento 

debidamente 

suscritas por el 

supervisor del 

contrato y dentro de 

los términos 

establecidos.

Mensualmente 

8 Específico Interno Ejecución Operacional
Ausencia temporal o definitiva del profesional 

contratado. 

Afectación del cronograma 

que ponga en riesgo la 

ejecución del objeto 

contractual. 2 2 4 Riesgo medio Contratista

Terminación del contrato por mutuo acuerdo y pago 

de los compromisos contractuales de acuerdo 

estrictamente a la labor ejecutada.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO Contratista

Agosto 13 de 

2018

Diciembre 31-

2018

Control diario de 

actividades a 

desarrollar 

presencialmente por 

parte del recurso 

humano ofertado

Diariamente

9 Específico Interno Ejecución Operacional 
Desconocimiento de la gestión de TICs que 

impida la correcta ejecución del contrato

Afecta la ejecución del 

contrato.

1 5 6 Riesgo alto Contratista 

Establecer en los estudios previos requisitos técnicos 

claros y exigir una disponibilidad y conocimientos 

técnicos, disponibilidad y experiencia, para que se 

presenten personas naturales capaces de cumplir con 

el objeto de contrato. 1 1 2
Riesgo 

bajo 
NO

Supervisor del 

Contrato y/o 

quien requiere el 

bioen y/o servicio

Agosto 13 de 

2018

Diciembre 31-

2018

Revisión e 

inspección de la 

ejecucion del 

contrato por parte 

del Supervisor del 

contrato y el Area 

de Compras

Desde la fecha 

de suscripcion del 

contrato hasta su 

liquidación

10 Específico Interno Planeación Operacional

Abstenerse de entregar los informes con la 

calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo 

estipulado.

Presentación de entregables 

que no cumplen con los 

requerimientos institucionales

3 4 7 Riesgo alto Contratante

Quien elabora los estudios previos debe tener clara la 

necesidad estatal, el objeto y las específicaciones 

técnicas, de manera que al revisar los entregables del 

contrato se garantice que cumplan técnicamente con 

los requerimientos. 1 1 2
Riesgo 

bajo 
NO

Solicitante del 

bien o servicio 

Agosto 13 de 

2018

Diciembre 31-

2018

Revisión del 

cumplimiento de los 

requisitos en las 

propuestas 

recibidas por parte 

del Supervisor del 

contrato y el Area 

de Compras

Desde la fecha 

de suscripcion del 

contrato hasta su 

liquidación
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