
P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Im
p

a
c

to

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o

C
a

te
g

o
rí

a

C
ó

m
o

 s
e

 r
e

a
li

z
a

 e
l 

m
o

n
it

o
re

o
?

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 C

u
a

n
d

o
?

1 General Interno Planeación Operacional

Inadecuada elaboración de estudios

previos de conveniencia y oportunidad y

diseño de la futura contratación

Selección de propuestas

que no satisfagan las

necesidades de la

entidad, afectar la gestión

institucional y atrasar el

proceso de adquisición de

bienes/servicios

3 4 7 Riesgo alto Contratante

Quien elabora los estudios previos debe tener

claro la necesidad estatal, el objeto y las

específicaciones técnicas. Adicionalmente

debe interactuar la parte jurídica para que el

estudio quede ajustado a la modalidad

contractual que le corresponde y a la

normatividad vigente.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Jefe y/o 

coordinadores 

que requieren el 

bien o servicio

Junio 22-

2018

Julio 27 de 

2018

A través de los 

estudios de 

mercado, 

inquietudes de 

proponentes 

interesados a través 

de correo 

electrónico y 

comunicaciones 

internas del proceso.

Antes de 

publicar el 

documento en 

el SECOP y 

Página Web de 

la DNDA

2 General Interno Ejecución Operacional Incumplimiento en la ejecución del contrato
Afecta la gestión de la

Entidad
1 5 6 Riesgo alto Contratista

Establecer en los estudios previos y/o anexo

técnico según el caso, requisitos técnicos

claros y exigir una condición organizacional de

recurso humano y técnico, experiencia entre

otros, para que se presenten personas

juridicas capaces de cumplir con el objeto del

contrato.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Subdirector de 

Asuntos 

Jurisdiccionales, 

Oficina Asesora 

Jurídica, Grupo 

de Compras

Junio 22-

2018

Julio 27 de 

2018

Revisión e inpección 

de la ejecucion del 

contrato por parte 

del Supervisor del 

contrato y el Area de 

Compras

Desde la fecha 

de suscripcion 

del contrato 

hasta su 

liquidación

3 General Interno Ejecución Operacional
Atraso en la legalización de las actas de

cumplimiento de los contratos.

Incumplimiento de las

normas de contratación

estatal, políticas

institucionales, el SIIF y

afectación de la calidad en 

la gestión

2 2 4 Riesgo bajo

Contratante 

y 

Contratista

Reunión mensual de PAC con los funcionarios

involucrados en la planeación, contratación,

cumplimiento y pagos, para programar y hacer

seguimiento a los procesos dentro de términos

previamente establecidos.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Coordinadora de 

compras, 

Pagador y 

Subdirectora 

Administrativa

Agosto 15 

de 2018

Octubre 31 

de 2018

*Actas de 

cumplimiento 

debidamente 

suscritas por el 

supervisor del 

contrato y dentro de 

los términos 

establecidos.

Mensualmente 

4 General Interno Ejecución Operacional
Incumplimiento con la liquidación de los

contratos.

a) Inclumplimiento al

artículo 60 de la ley 80 de

1993 que trata sobre la

liquidación de los

contratos estatales.

b) Los funcionarios

responsables incurrirán en

sanciones de tipo

disciplinario y penal.

1 3 4 Riesgo bajo

Contratante 

y 

Contratista

Revisión diaria de la planilla sistematizada

para el control del estado de los proceso

contractuales, la cual suministra información

de cada contrato y permite visualizar la fecha

de vencimiento de términos.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Coordinadora de 

Compras

Agosto 15 

de 2018

Octubre 31 

de 2018

*Acta de liquidación 

debidamente 

suscrita por las 

partes.

*Una vez 

dentro de los 

cuatro meses 

siguientes a la 

ejecución del 

contrato.

MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CAPACITACIÓN EN DERECHO PROCESAL
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Fecha de elaboración: Agosto 6 de 2018 - SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURISDICCIONALES
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5 Específico Externo Ejecucion Operacional

Que los profesionales designados por el

contratista para realizar la capacitación en

Derecho Procesal no corresponda a los

señalados  en su oferta 

a-) Que los profesinales

que realicen la

capacitacion, hagan una

capacitacion deficiente, lo

cual puede influir en el

conocimiento que se

requiere para las

actuaciones 

administrativas en temas

jurisdiccionales. 

2 4 6 Riesgo alto

Contratante 

y 

Contratista

Se solicitara la información necesaria y

suficiente para corroborar que los

profesionales asignados por la persona jurídica

para la capacitación, son competentes e

idóneos. 

1 1 2
Riesgo 

bajo
SI

Subdirector de 

Asuntos 

Jurisdiccionales 

Agosto 15 

de 2018

Octubre 31 

de 2018

Se corrobora la 

identificacion de las 

personas 

designadas a 

realizar la 

capcitacion.

Una vez se de 

inicio al 

contrato y en 

evento que por 

el tema se 

cambie al 

capacitador. 

6 Específico Externo Ejecucion Operacional

Que no se lleve a cabo una metodologia

idonea y acordada con el supervisor del

contrato; con el fin de aplicar una

adecuada capacitacion sobre los aspectos

novedosos del Código General del

Proceso. 

Que los profesionales

(Abogados) de la DNDA

no logren un conocimiento

integral sobre los

aspectos novedosos del

CGP.

2 4 6 Riesgo alto

Contratante 

y 

Contratista

Se acordara una metodologia de trabajo

concertada entre el contratista y el supervisor

con el fin de establecer un cronograma de

ejecucion debidamente adecuado a las

necesidades y tiempo de los funcionarios.

1 1 2
Riesgo 

bajo
SI

Subdirector de 

Asuntos 

Jurisdiccionales 

Agosto 15 

de 2018

Octubre 31 

de 2018

Se acuerda 

seguimiento, el cual 

debera realizarse a 

través del contratista 

y el supervisor, 

dando cumplimiento 

al cronograma y 

metodologia 

establecida.

Durante la 

ejecucion del 

contrato
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