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1 General Interno Planeación Operacional

Inadecuada elaboración de estudios previos de

conveniencia y oportunidad y diseño de la

futura contratación

Selección de propuestas que 

no satisfagan las 

necesidades de la entidad, 

afectar la gestión 

institucional y atrasar el 

proceso de adquisición de 

bienes/servicios

3 4 7 Riesgo alto Contratante

Quien elabora los estudios previos debe tener clara

la necesidad estatal, el objeto y las

específicaciones técnicas.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Dependencia 

solicitante del 

bien o servicio

04/07/2019 02/08/2019

A través de los 

estudios de 

mercado, 

inquietudes de 

proponentes 

interesados a 

través de correo 

electrónico y 

comunicaciones 

internas del 

proceso.

Antes de publicar 

el documento en 

el Secop y 

Página Web de 

la DNDA

2 General Interno Selección Operacional

Inadecuada elaboración de los estudios

previos y/o documentos previos, estudios del

sector y cotizaciones de mercado

Estudios previos deficientes 

que no se ajustan al objeto y 

naturaleza del contrato, no 

presenta reglas claras de 

participación ni cumple con 

la totalidad de los criterios 

que deben contemplarse. 

2 4 6 Riesgo alto Contratante

a) Un estudio previo bien elaborado y soportado

con estudios de mercado permite una elaboracion

adecuada . b) Consultas continuas en los portales

que ofrecen información actualizada en materia

contractual, Legis y otros que publican esta

información c) Procedimientos revisados y

actualizados constantemente.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Dependencia 

solicitante, 

Grupo de 

compras y 

Oficina Asesora 

Jurídica

12/09/2019 16/09/2019

A través de un 

estudio previo bien 

elaborado y 

soportado de 

acuerdo a estudios 

de mercado, 

analisis de la oferta 

y la demanda del 

bien o servicio, 

observaciones de 

Antes de publicar 

el documento en 

el Secop y 

Página Web de 

la DNDA

3 General Interno Ejecución Operacional Incumplimiento en la ejecución del contrato
Afecta la gestión de la 

Entidad
1 5 6 Riesgo alto Contratista

Establecer en los Estudios previos requisitos

técnicos claros y exigir disponibilidad y experiencia,

para que se presenten personas naturales que se

encuentren en capacidad de cumplir con el objeto

contractual.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Dependencia 

solicitante del 

bien y/o servicio

20/09/2019 31/12/2019

Revisión e 

inpección de la 

ejecucion del 

contrato por parte 

del Supervisor del 

contrato y el Area 

de Compras

Desde la fecha 

de suscripcion 

del contrato 

hasta que 

termine su 

ejecución

5 General Interno Ejecución Operacional
Incumplimiento con la liquidación de los

contratos.

a) Inclumplimiento al artículo 

60 de la ley 80 de 1993 que 

trata sobre la liquidación de 

los contratos estatales.                        

b) Los  funcionarios 

responsables incurrirán en 

sanciones de tipo 

disciplinario y penal.

1 3 4 Riesgo bajo
Contratante y 

Contratista

Revisión diaria de la planilla sistematizada para el

control del estado de los proceso contractuales, la

cual suministra información de cada contrato y

permite visualizar la fecha de vencimiento de

términos.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Coordinadora 

Grupo de 

compras y/o 

quien haga sus 

veces y 

pagadora

20/09/2019 31/12/2019

*Acta de 

liquidación 

debidamente 

suscrita por las 

partes.

*Una vez dentro 

de los dos 

meses siguientes 

a la ejecución del 

contrato.

6 Específico Interno Ejecución Operacional

Abstenerse de entregar los informes con la 

calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo 

estipulado.

Presentación de entregables 

que no cumplen con los 

requerimientos 

institucionales

3 4 7 Riesgo alto Contratante

Quien elabora los estudios previos debe tener clara 

la necesidad estatal, el objeto y las 

específicaciones técnicas, de manera que al 

revisar los entregables del contrato se garantice 

que cumplan técnicamente con los requerimientos.

1 1 2
Riesgo 

bajo 
NO

Supervisor del 

Contrato y/o 

quien requiere el 

bien y/o servicio

20/09/2019 31/12/2019

Revisión del 

cumplimiento de 

los requisitos en 

las propuestas 

recibidas por parte 

del Supervisor del 

contrato y el Area 

Desde la fecha 

de suscripcion 

del contrato 

hasta que 

termine su 

ejecución

7 Específico Interno Ejecución Operacional Ausencia temporal o definitiva del contratista. 

Afectación del cronograma 

que ponga en riesgo la 

ejecución del objeto 

contractual.

2 2 4 Riesgo medio Contratista

Terminación del contrato por mutuo acuerdo y pago 

de los compromisos contractuales de acuerdo 

estrictamente a la labor ejecutada.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO Contratista 20/09/2019 31/12/2019

Control diario de 

actividades a 

desarrollar 

presencialmente 

por parte del 

recurso humano 

ofertado

Diariamente

8 Específico Interno Ejecución Operacional 

Falta de competencia y conocimiento en las 

tareas asignadas en el marco del objeto 

contractual

Afecta la ejecución del 

contrato.
1 5 6 Riesgo alto Contratista 

Establecer en los estudios previos, requisitos 

técnicos claros y exigir una disponibilidad y 

conocimiento, disponibilidad y experiencia, para 

que se presenten personas naturales capaces de 

cumplir con el objeto de contrato.

1 1 2
Riesgo 

bajo
NO

Supervisor del 

Contrato y/o 

quien requiere el 

bien y/o servicio

20/09/2019 31/12/2019

Revisión e 

inspección de la 

ejecucion del 

contrato por parte 

del Supervisor del 

contrato y el Area 

de Compras

Desde la fecha 

de suscripcion 

del contrato 

hasta que 

termine su 

ejecución
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Prestación de los servicios profesionales para apoyar las diferentes actividades de la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano, enmarcadas en el proyecto de inversión aprobado por el DNP para la vigencia 2019, que 

se encuentra detallado en la ficha BPIN 2018011000531.
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Monitoreo y revisión
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